

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA</b>	<b>CÓDIGO: 004-F0-PL-V02</b>
	<b>SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>FECHA APROBACIÓN: 24/04/2020</b>
		<b>RESPONSABLE: PLANEACIÓN</b>

**Objetivo:** Realizar el seguimiento al Plan de Acción 2022- I por Proceso y/o Dependencia con miras a retroalimentar y re direccionar compromisos. Porcentaje General de cumplimiento: **71.2%**.

**Dependencia:** IES INFOTEP HVG

**Fecha Seguimiento:** Junio de 2022

ACTIVIDAD	META 2022	INDICADOR DE EVALUACION	AVANCE (Según medición del Indicador)	DESCRIPCION DEL AVANCE	DIFICULTADES	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Diseño, registro y ofertade nuevos programas académicos	9	Registro calificado para la oferta de nuevos programas académicos	50%	Fueron aprobados ante Consejo Directivo, la solicitud de registro calificado de 18 programas por ciclos propedéuticos y 1 renovación de un programa técnico profesional. Actualmente se encuentran: 17 visita depares y 1 a espera de asignación de pares para visitas.	El Ministerio de Educación Nacional ha emitido resoluciones de los programas visitados por pares.	Los procesos faltantes para el registro calificado de la nueva oferta corresponden al MEN.
Revisión, actualización y aprobación de los contenidos curriculares de los programas académicos	100%	(Número de programas académicos con contenidos curriculares actualizados/Número de programas académicos)*100	100%	Se diseñaron todos los programas y se ajustaron curricularmente para solicitud de registro calificado.	N/A	N/A
Operación de la Escuela de Desarrollo Docente	100%	Escuela de Desarrollo Docente en Operación	60%	Se está en proceso de realización de prueba piloto de formación a docentes. Por el momento, desde los diferentes procesos asociados a la gestión académica se han adelantado diferentes actividades como: 1) Diplomado en emprendimiento a profesores catedráticos, ocasionales y de planta 2) Capacitación sobre resultados de aprendizaje	Priorización de recursos financieros y técnicos para la nueva sede institucional.	Desarrollo de Actividades de formación, teniendo en cuenta recursos propios de procesos misionales.
Creación y dotación de la sala de profesores "Conexión Docente".	80%	Sala de profesores "Conexión Docente", creada y dotada	0%	Su creación está proyectada en los estudios de diseño de la sede de la IES INFOTEP – en Costa Verde y en adecuaciones en la Sede Centro.	N/A	En la actualidad la institución se encuentra en diálogos con el CAF para aspectos como el turismo patrimonial, el impacto de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la educación y la factibilidad técnica para el proyecto de infraestructura de la nueva sede académica Costa Verde.
Operación de la Sala de Profesores "Conexión Docente"	50%	Sala de profesores "Conexión Docente" en operación	0%	Su creación está proyectada en los estudios de diseño de la sede de la IES INFOTEP – en Costa Verde y en adecuaciones en la Sede Centro.		En la actualidad la institución se encuentra en diálogos con el CAF para aspectos como el turismo patrimonial, el impacto de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la educación y la factibilidad técnica para el proyecto de infraestructura de la nueva sede académica Costa Verde.

Elaboración del programa de Estímulos e incentivos docentes	100%	Programa de incentivos docentes creado y aprobado	100%	El Consejo Directivo a través de acuerdo 046 del 2021 aprobó el reglamento de incentivos y reconocimientos por producción científica.		
Ejecución del programa de estímulos e incentivos docentes	100%	Programa de incentivos docentes ejecutado	0	La institución desde el proceso de investigación está desarrollando los Lineamientos y publicación de la primera convocatoria de incentivos y reconocimientos por producción científica a profesores.		
Incorporación de componentes internacionales en los diseños curriculares de los programas académicos	40%	Diseños curriculares ajustados con componentes internacionales	100%	Diseños curriculares ajustados en los microdiseños, de forma transversal para la nueva oferta académica, teniendo en cuenta lo establecido en el acuerdo de consejo académico No 15 de 2021.		
Implementación de acciones para fortalecimiento de la Competencia en Lengua Extranjera.	80%	(Número de acciones para el fortalecimiento de la competencia en lengua extranjera ejecutadas/número de acciones para el fortalecimiento de la competencia extranjera propuestas) * 100	50%	1. Diseño de documento maestro de política de bilingüismo para ofertar cuatro niveles de inglés en el marco común europeo, desde la formación para el trabajo y el desarrollo humano.	Disminución de actividades de cooperación con entidades externas producto de la pandemia del COVID-19	Desarrollo de actividades curriculares en marcha para inicio de ejecución.
Vinculación de docentes a redes académicas nacionales e internacionales.	8%	(Número de docentes vinculados a redes académicas / número de docentes de la institución) * 100	9%	Participación de 4 profesores de planta y 3 de cátedra como evaluadores de proyectos de investigación ante la Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación. 1 profesora de planta hace parte del Comité Ejecutivo Nacional de dicha red.		
Realización de clases espejo	4	Número de clases espejo desarrolladas	8	Se han realizado 6 con el Instituto de Educación Rural ISER y 2 realizas con la IES INFOTEP de San Andrés.		
Diseño de estrategias de Gestión del Conocimiento	70%	Documento de Estrategias de Gestión del Conocimiento	50%	Plan de Acción de Gestión del Conocimiento elaborado y aprobado		Ejecutar el Plan de Acción del Conocimiento
Actualización del Plan Anual de Vacantes	100%	(No de vacantes provistas / No de vacantes) * 100	0%	Se realizó actualización de las vacantes en el Plan Anual de Vacantes y Provisión de Empleos vigencia 2022	La provisión de las vacantes depende de decisiones tomadas desde la Alta dirección	Realizar una nueva convocatoria para cubrir las vacantes faltantes
Actualización del Plan de Previsión de Recursos Humanos	60%	(Número de personas vinculadas en atención al Plan de Previsión de Recurso Humano/Número de necesidades de Recurso Humano contemplado en el Plan de previsión de Recurso Humano) * 100	0%	Se realizó actualización de la previsión de recurso humano en el Plan Anual de Vacantes y Provisión de Empleos vigencia 2022	La provisión de las vacantes depende de decisiones tomadas desde la Alta dirección	Una vez se amplíe la cobertura estudiantil, así mismo se irán cubriendo las vacantes estipuladas en el Plan Anual de Vacantes y Previsión de Empleos vigencia 2022
Actualizar Plan de Incentivos Institucionales	100%	(Número de actividades desarrolladas como incentivos/Número de actividades contempladas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos) * 100	35%	Se hizo actualización del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2022	Poca disponibilidad de recursos para el área de talento humano para el desarrollo de las actividades programadas	El resto de actividades se encuentran programadas para desarrollarse en el tercer y cuarto trimestre del 2022. Así mismo, la ejecución de eventos aplazados por diferentes motivos.
Elaborar y ejecutar Plan Institucional de Capacitación	100%	(No de capacitaciones ejecutadas/No de capacitaciones planeadas) * 100	40%	Se viene trabajando en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2022.	El personal a capacitar no cumple con horarios fijados	El resto de capacitaciones se encuentran programadas para desarrollarse en el tercer y cuarto trimestre del 2022
Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	(No de actividades desarrolladas en el Plan Anual de Trabajo de SST/No de actividades propuestas en el	35%	Se ha trabajado en la ejecución del Plan Anual de SST, generando avances importantes como la reactivación del programa de pausas activas y la	Se requiere más personal que apoye el sistema	Las demás actividades se tienen programadas para desarrollarse durante el tercer y cuarto trimestre del 2022.

		Plan Anual de Trabajo de SST) *100		semana de SST. Además, se ha realizado revisión y actualización de los documentos del SG-SST.		Mayor personal que permita cumplir con las exigencias del sistema
Diseño y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano	80%	(No de actividades de gestión valoradas/No de actividades totales de la matriz de GETH)*100	45%	Se han realizado actividades encaminadas al cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano		Continuar con el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano
Ejecución del programa de estímulos e incentivos docentes (actividad ejecutada por docencia)	100%	Puesta en marcha del Plan de estímulos e incentivos a la labor docente académico - científica	40%	El programa de estímulos e incentivos docentes se encuentra aprobado. Además se está trabajando en la primera convocatoria para los docentes investigadores de la I.E.S. INFOTEP HVG.		Mayor articulación con entre el área de talento humano y el área de docencia-investigación.
Verificar que los proyectos de actos administrativos (resoluciones- acuerdos) reúnan los requisitos señalados en la Constitución y Ley	100% de las actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico.	Total de actuaciones y actos administrativos recibidos/ Total de actuaciones y actos administrativos revisados	100%	verificado la totalidad de los acuerdos expedidos por los Consejos Directivos y Académicos. Se realiza verificación de las resoluciones que expide la rectoría, y que son remitidas a la secretaria general para revisión y visto bueno. Fue creado el procedimiento para la elaboración, revisión y aprobación de actos administrativo, así como el instructivo para elaboración y revisión de actos administrativos		
Revisión y actualización de la normatividad académica y administrativa que regula el quehacer institucional	100% de la normatividad académica, administrativa revisada y actualizada	Total de documentos que requieren ajustes normativos/ Número de documentos con normatividad actualizada	90%	Mediante Acuerdo del Consejo Académico se aprobó el Reglamento de opción de Grado del instituto.		
Apoyar la organización y desarrollo de las reuniones de los Órganos de Dirección y Gobierno de la IES, para tender y tramitar las solicitudes dirigidas a estos.	Coordinar la logística para la realización de las sesiones de los Consejos (convocatorias, documentación para la sesión, instalaciones, etc.) y dar respuesta al 100% de las solicitudes presentadas por la comunidad educativa ante los cuerpos colegiados	Numero de sesiones realizadas / Numero sesiones programadas	100%	Atención de la organización de las reuniones de los órganos colegiados y la atención de las solicitudes externas dirigidas a éstos		
Velar por el cumplimiento en la publicación y notificación, dentro de los términos de ley, de los Actos Administrativos expedidos por el Consejo Académico, el Consejo Directivo, y la Rectoría.	Notificar el 100% de los actos administrativos. Publicar el 100% de los acuerdos expedidos por los Consejos.	Número de actos expedidos / número de actos Notificados y Publicados	90%	*actos administrativos notificados dentro de los términos. publicación de los acuerdos 2021 y 2022-1 expedidos por el consejo académico y consejo directivo. Publicación de todas las políticas institucionales, reglamentos y estatutos.	*falta de equipos que permita la digitalización y escaneo de los documentos	*adquisición de escáner que permita tener digitalmente todos los actos administrativos
Velar, conjuntamente con el Asesor Jurídico, por el cumplimiento de las respuestas a los derechos de Petición, demandas, acciones de tutela, acciones administrativas y disciplinarias	Estudiar y responder el 100% los derechos de Petición, Demandas, acciones de tutela, acciones administrativas y disciplinarias.	Número de Peticiones, Tutelas y Demandas recibidas y notificadas / Número de Peticiones, Tutelas y Demandas recibidas y notificadas y respondidas	100%	*atención de todas las acciones de tutelas notificadas, derechos de petición recibidos en la secretaria general y procesos judiciales en curso.		

Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos de la institución, de acuerdo con las disposiciones legales	Fallar los procesos disciplinarios en el término establecido por la ley.	Nº de fallos emitidos / Nº procesos disciplinarios en curso * 100	70%	Se emitió fallo en primera instancia desde la Secretaría General, declarando disciplinariamente responsable a una funcionaria del Instituto		
Renovación de Certificaciones otorgadas por Icontec	100%	Renovaciones otorgadas por Icontec	100%	Se realizó la Auditoría de seguimiento los días 13-14 de septiembre de 2021 con resultados satisfactorios.	Ninguna	Revisión documental para efectos de afrontar las Auditorías Internas y de Seguimiento por parte de Icontec.
Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	100%	Seguimiento anual al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad	100%	Se está realizando por parte del proceso de calidad la revisión documental a los procesos de la institución para actualización de estos conforme a la redefinición institucional.	Ninguna	Articular el SGC, con aseguramiento de la calidad. actualización de mapa de procesos, objetivos y política de calidad, actualización de documentos teniendo en cuenta la redefinición institucional.
Fomento a la cultura del Emprendimiento	500	(Número de población atendida en VEAN / número de población proyectada)*100	138%	Se impartieron las estrategias, metodologías del modelo en Emprendimiento a 40 grupos de estudiantes que impacta a 690 estudiantes. Se dictó seminarios de Emprendimiento a 23 miembros de la Red de Mujeres		Incorporar la red Mujeres al ecosistema de emprendimiento
Mentoría al sector empresarial desde la Unidad de Emprendimiento	40	(Número de población atendida en VEAN/Número de población proyectada)*100	82%	En el 2022 se cuenta con 33 ideas de emprendimiento distribuidas en 3 emprendimientos asociados a víctimas de desplazamiento por conflicto armado, 4 fundaciones sociales que hacen parte de la red de emprendedores del VEAN, 2 emprendimiento de funcionario de INFOTEP, 8 de asociaciones pertenecientes a la red de mujeres del municipio, 6 estudiantes del INFOTEP quienes además pertenecen a un semillero de investigación en emprendimiento, 5 pertenecientes a la red de emprendimiento creada desde el VEAN y 5 emprendedores de la comunidad cienaguera que aplicaron a la convocatoria. De estas ideas de emprendimiento, el 87% son emprendimientos productivos, 9% fundaciones confines sociales sin ánimo de lucro y 4% son fundaciones sociales con servicios y productos para la venta		
Mentorías de aceleración de negocios	10	ideas de negocios aceleradas	220%	A través de la estrategia del consultorio administrativo se cuenta para el 2022 con 22 emprendimiento en aceleración adscritos a la red de emprendimiento		
Licenciamiento Software	1	Software para prototipos de emprendimiento	40%	Está en proceso de estudios previos para proceder a la compra	ninguno	ninguno

Formación de líderes con visión de responsabilidad Social del Magdalena	90	Líderes formados con visión de responsabilidad social / número de personas a la escuela ) * 100	117%	En el periodo 2021 se capacitó a 45 líderes que componen la mesa de participación de niños, líderes de las JAC y JAL y líderes juveniles del municipio, En el 2022 tenemos 41 líderes juveniles y 20 líderes de la comunidad del Boquerón.	ninguno	ninguno
Estructuración y creación del observatorio de Liderazgo del Magdalena	100%	Observatorio de liderazgo en funcionamiento	70%	Se realizaron las gestiones para contar con la información requerida a fin de desarrollar informe sobre el proceso eleccionario de los concejos de juventud. Se tienen 15 inscritos discriminados por sexo, resoluciones y normas que regulan el ejercicio de elección. Se tiene incorporada a la encuesta del observatorio RS variables de liderazgo para la aplicación a las empresas; asimismo se tiene borrador 3 memorias de liderazgo enfocada a liderazgo desde la política de infancia y adolescencia, liderazgo juvenil y liderazgo de las comunidades.		
Estructuración y creación de redes de jóvenes preservadores del medio ambiente	1	Red de jóvenes preservadores del medio ambiente, estructurada y creada	80%	Se está en proceso de construcción del documento que soporta la creación de la red y la articulación con el voluntariado, Diversa; SGC y Academia alineada a la política de medio ambiente		
Plan de Manejo Ambiental ejecutado	600	Número de actividades ejecutadas plan de manejo ambiental / (total de actividades definidas plan de manejo ambiental) * 100	70%	Está en proceso de aprobación el Sistema de Gestión ambiental. Asimismo se han ejecutado actividades de concientización del uso y ahorro de agua, manejo de residuos sólidos, eventos alusivos al día de la tierra, reciclaje	ninguno	Ninguno
Caracterización de los grupos de valor	4	Número de caracterizaciones de los grupos de valor de la institución elaborados	85%	Se tiene un borrador del programa de RSE; un mapeo de actores externos, mapeo de emprendedores del municipio y en construcción mapeo de líderes del municipio	ninguno	ninguno
Elaboración de planes de acción del programa de responsabilidad social	4	Número de planes de acción del programa de RS	75%	Se tiene ejecutado plan de acción de los años 2019, 2020, 2021 y en ejecución 2022		
Memorias de RS derivados del plan de acción	4	Número de memorias de RS elaborados	75%	En proceso de publicar dos memorias 2021 y 2022 y en proceso de construcción dos memorias alineadas a la RS con lidemag		
Eventos desarrollados desde la oficina de egresados	8	Número de eventos desarrollados desde la oficina de egresados	87%	Se ejecutaron 2021, 4 eventos enfocados en temas de seguridad y salud en el trabajo, herramientas para presentar hojas de vida con el SENA y emprendimiento y en el 2022 se han ejecutado 3 eventos en Empleabilidad, emprendimiento y facturación electrónica.		

Estructuración y creación del centro de idiomas	1	Estructuración y creación del centro de idiomas	80%	Se tiene un programa de formación para el trabajo en temas de inglés para aprobación por el consejo académico.	Vicerrectoría Académica está en el proceso de estudio de mercado y estudios previos para la adquisición de la plataforma	
Oferta de formación en lengua extranjera	8	Grupos de formación en lenguas extranjeras	62%	Se realiza curso de inglés básico a miembros de la comunidad de Boqueron, la lisa en el marco del convenio con la federación de cafeteros.  3 Grupos de inglés ly II en la oferta académica de los programas académicos dirigidos a estudiantes Actividad académica del Vean, ingles en el marco del emprendimiento.	Se depende de asignación de docentes de inglés por parte de la vicerrectoría académica	
propuesta para el fomento del desarrollo rural del Departamento del Magdalena	4	Número de propuestas formuladas para el desarrollo rural del departamento del Magdalena	125%	Capacitación a propietarios de finca del corregimiento del Palmor, Vereda el Vergel en apoyo con la Federación de Cafeteros. Dos eventos con el Clúster de café taza de calidad con el festival de la cosecha cafetera y capacitación en servicios turísticos a comunidad del Boqueron	ninguno	ninguno
Definición de mecanismos de evaluación de impacto de proyectos ejecutados por la institución	2	Número de documentos mecanismo que miden el impacto social, económico y ambiental de la institución en su entorno	100%	Documentos de lineamientos como medir el impacto social, económico y ambiental de la institución para evaluar proyectos		Documento acargo de investigación
Evaluación de los proyectos evaluados con impacto social, económico y ambiental	600%	Número de proyectos evaluados/total de proyectos ejecutados por la institución)	22%	Se han aprobado 18 proyectos de los cuales 4 han finalizado y 14 en ejecución.		
Convenios firmados con instituciones de educación media para articulación con la IES de Ciénaga de diferentes programas académicos	6	Número de convenios firmados por año	83%	Convenio Infotep y el colegio San Francisco Javier Convenio Infotep y el colegio Medalla Milagrosa Convenio Infotep y el Liceo Moderno del Sur Convenio Infotep y la IE Manuel J del Castillo Convenio Infotep y la Alcaldía de Ciénaga		
Establecimiento de alianzas estratégicas con entes territoriales, instituciones de educación y sector privado	30	(Número de convenios en ejecución/ total de convenios firmados)*100	120%	Se tiene actualmente firmados los convenios con: INFOTEP y CANCHA SINTETICASUPER SOCCER INFOTEP y FUNDACION PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL DEL MAGDALENA - FUNDEMICROMAG INFOTEP y restaurante ES LA YCOCINA INTERNACIONAL INFOTEP y restaurante PUNTO WOK INFOTEP y restaurante PANNISBURGUER INFOTEP y DROGUERIA MAS PORMENOS INFOTEP y COLEGIO LICEO MODERNO DEL SUR INFOTEP y COLEGIO MANUEL J DEL CASTILLO	Tengo convenios represados en secretaría general para visto bueno	

				<p>INFOTEP y ESTETICA Y PELUQUERIA INTEGRAL VERONICASANCHEZ</p> <p>INFOTEP y COMERCIALIZADORA DURANGO</p> <p>INFOTEP y COMERCIALIZADORA CR S.A.S</p> <p>INFOTEP y CONSULTORIO ODONTOLOGICOQUIQUE REMON</p> <p>INFOTEP yCONSULTORIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DR. RENE JOSE TETTE</p> <p>INFOTEP yLABORATORIO CLINICO MAGDALENA</p> <p>INFOTEP y WARRIORS GYM</p> <p>INFOTEP y FUNDACION SOCIALMAR ADENTRO</p> <p>INFOTEP CONISER</p> <p>INFOTEP y la ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL</p> <p>INFOTEP yGobernación delMagdalena</p> <p>Infotep yColegio San Francisco Javier</p> <p>Infotep yColegio Medalla Milagrosa</p> <p>Infotep conInfotep San Andrés</p> <p>Infotep yAgencia de Viajes 23 Infotep y K Peluquería</p> <p>Infotep conUNITECNAR</p> <p>Infotep conHotel Parlmarena</p> <p>Infotep yColegio Siberia</p> <p>Infotep ycolegio San Pedro</p> <p>Infotep yRapimercar</p> <p>Infotep conVitadent</p> <p>Agrosavia</p> <p>Clínica General del Norte</p> <p>Agencia CVU</p> <p>Iser</p> <p>Fundación deDesarrollo Social</p> <p>Infotep SanJuan del César</p> <p>Infotep SanAndrés</p>		
Venta de servicios de asesorías y consultorías	30	Número de servicios de asesorías, consultorías	100%	<p>1.Diseño delplan de desarrollo Municipio de Aracataca.</p> <p>Concursos de <del>pasen</del> dos municipios del departamento del Magdalena</p> <p>Construcción del PGIR en municipio zonabananera</p> <p>Consultoría del proceso editorialdel libro sobre el SINU Bacota Rosa</p> <p>Master Pizza</p> <p>Chipichipi del <del>na</del> tu paladar Planta</p> <p>Naturales Medicinales</p> <p>Doggy</p> <p>MAE Gayaf</p> <p>BernardaCepeda</p> <p>Apicultura amigable del medio <del>ambiente</del> Bolsos de mi <del>pu</del></p> <p>Lorraine Alvarado Makaeup</p> <p>Priscila Polo Lerich</p> <p>FundaciónMar Adentro</p> <p>Fundación deDesarrollo Socialpara Colombia</p> <p>Manjarrez dela Sierra</p> <p>Sierra Mujer</p> <p>Arte calceta</p> <p>Harvest</p> <p>Mangleempoderado</p> <p>Agrozul</p> <p>Ecohotel</p> <p>Come BuenoSnackbs</p> <p>FundaciónMar Adentro</p> <p>HotelPalmarena</p> <p>Peluquería Verónica Sánchez</p>		

Desarrollo de cursos y capacitaciones a la medida	15	(Número de cursos o capacitaciones a la medida desarrolladas)	80%	Desarrollo de cursos y capacitaciones a la medida Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad y de Formación Financiera con Diplomado en Inspección Técnica de Contenedores de Carga bajo las recomendaciones de la IICL y la Norma ISO 9897-2014. Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo como Herramienta de Emprendimiento Empresaria con 4. Diplomado Competencias básicas para la formación en la era digital, realizado en el periodo comprendido del 23 de marzo al 11 de mayo del 2021 al becado de Fonges Mauricio Martínez Rada Diplomado en SGT en la norma 45001 con 28 estudiantes Seminario en Emprendimiento con 20 participantes de la Fundación Social Horizontes Seminario en COOPERATIVISMO con la Pastoral Social Curso de manipulación de alimentos a 25 personas Diplomado en liderazgo para miembros de la JAC, JAL Diplomado para líderes juveniles Seminario en capacidades emprendedoras para la red de mujeres Seminario en facturación	Estrategias de divulgación del portafolio se realiza únicamente por correo electrónico, redes sociales y llamadas telefónicas debido a la emergencia sanitaria generada por el Covid 19	Persistir en las estrategias actuales ya que las condiciones exigidas de la no presencialidad no permite modificar mecanismos comerciales
Incorporación de componentes internacionales en los diseños curriculares de los programas académicos	60%	Diseños curriculares ajustados con los componentes internacionales	60%	Se presentaron 9 programas nuevos para aprobación con el componente internacional ajustado y un programa en renovación Técnico Profesional en Atención y Cuidado a la primera infancia		
Implementación de acciones de fortalecimiento de competencia de lengua extranjera	900%	Número de actividades para el fortalecimiento de competencia en lengua extranjera ejecutadas / (Número de acciones para el fortalecimiento de la competencia extranjera propuesta) * 100	100%	Se realiza curso de inglés básico a miembros de la comunidad de Boqueron, la lisa en el marco del convenio con la federación de cafeteros 3 Grupos de inglés I y II en la oferta académica de los programas académicos dirigido a estudiantes. Actividad académica del Vean, inglés en el marco del emprendimiento.		
Vinculación de docentes a redes académicas nacionales e internacionales	10%	Número de docentes vinculados a redes académicas / (Número de docentes de la institución) * 100	4%	Mg. Martha Monsalve, secretaria nacional de la Fundación Redcolsi. Participación de 7 docentes como evaluadores de Redcolsi Prof. José Vicente vinculado a la Sociedad Latinoamericana de estudios interculturales (SOLEI) Prof. Javier Vilorio vinculado a SOLEI y a la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO) Prof. Luis Miranda vinculado a Common Ground		
Diseño, promoción y desarrollo de programas, proyectos, eventos y actividades que impulsen la inserción de las dimensiones internacionales en las funciones sustantivas	1	Número de Participantes en eventos, proyectos	300%	Revista mundo financiero de Ecuador (Programa de Contabilidad) Congreso Latinoamericano de educación ELE 2021 (Primera Infancia) Foro Internacional de emprendimiento en innovación (Vean)		

Gestionar Convenios de Cooperación interinstitucional	2	Número de convenios firmados	0%	Se está en proceso con presentación de propuestas con dos instituciones una México y otra en Ecuador	Dificultad en definir criterios de las minutas y requisitos con secretaria general. Se tiene proyectado con México	
Proyectos de cooperación interinstitucional orientado al desarrollo comunitario y social	1	Número de Beneficiarios y/o participantes por proyectos	200%	Pastoral social con formación en cooperativas a 30 personas de la comunidad Fundación Horizontes con la capacitación de 20 personas con discapacidad		
Clases Espejos	4	Número de clases de espejos desarrolladas	225%	Se desarrollaron clases espejos con ISER de Pamplona: Programa SST:3. Programa Producción agropecuaria:4. Primera infancia con el Convenio del Infotep en San Andrés se han realizado 2. Están en planificación clases espejo con la comunidad clases espejo y México		
Promover la participación de docentes visitantes internacionales	4	Número de docentes visitantes internacionales participando en actividades de formación en la institución	100%	La institución ha contado con los siguientes participantes: 1. Jonathon Day, Conferencia: Harnessing tourism- related entrepreneurship to meet today's challenges 2. Luis Miranda, Universidad de Barcelona, Investigación "Proyecto de investigación en aula, mediados por las TIC y procesos de análisis de información". 3. Realizada por el Dr. Roberto Soto Varela el 8 de Agosto de 2019. 4. Nuevas tendencias del consumidor pospandemia y Cadena de suministro. María Reyes Matías. Instituto Tecnológico IZTAPALAPA, México.		
Participación en eventos internacionales presenciales en el exterior	3%	Población participante de eventos internacionales/ población de estudiantes y docentes de la institución)*100	2%	2do Foro internacional de emprendimiento e innovación  I Congreso Internacional de Ciencias Multidisciplinarias, con la ponencia de la docente Aminta de la Hoz. Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Económicas, con la participación de los docentes Aminta de la Hoz, Arleth Manjarres, Ismael Luna  II Coloquio Internacional en Educación, Interculturalidad y territorio.  Participación de la docente Nancy Gómez en el Congreso Latinoamericano de Educación ELE 2021. Ponencia titulada "El juego en la educación infantil y su incidencia para el desarrollo integral del niño"		
Diseño y registro de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano	10	Número de programas de EDTH con registro calificado ante secretaria de educación municipal para su oferta	80%	Programas con registro: Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo Técnico Laboral en Gestión Administrativa Técnico Laboral en Seguridad y Salud en el Trabajo Técnico Laboral en Producción Agropecuaria Guianza Técnico Laboral en		

				<p>ofimática</p> <p>Técnico laboral en procesamiento de datos</p> <p>Programas diseñados pendiente de registros:</p> <p>Técnico Laboral en contabilidad</p> <p>Técnico Laboral en Gestión Empresarial</p> <p>Técnico laboral en Mecánica industrial.</p>		
1. Cualificación de docentes a través de cursos y talleres de Investigación Formativa y Aplicada, y en el Uso de Tecnologías	100% de Docentes cualificados en Competencias Investigativas.	(Docentes cualificados en competencias investigativas/Número de docentes vinculados al Centro de Investigación) *100	23%	<p><b>AVANCE:</b> 57,1%</p> <p>Se realizó la Conferencia y/o Capacitación ¿Por qué investigar? A cargo de la Dra. Gregoria Polo.</p>		
2. Alianzas con otras Instituciones de Educación Superior para realizar Proyectos de Investigación colaborativos.	Nº de Proyectos en Convenio	1 convenio firmado	1	<p><b>AVANCE:</b> 6 propuestas de investigación presentadas en alianza a convocatorias externas.</p> <p>Modelo de vinculación cooperativa para la mejora y competitividad en mipymes: aplicación en clústers turísticos de la naturaleza en la región Caribe. (Universidad Antonio Nariño, Universidad del Magdalena, INFOTEP HVG, Fundación Oro Verde).</p> <p>Implementación de un programa de reducción de estrés académico basado en la técnica mindfulness en estudiantes universitarios en el contexto de la pandemia del Covid 19. (Universidad Cooperativa de Colombia, INFOTEP HVG, The Institute for Cognitive Neuroscience).</p> <p>Diseño de una estrategia de intervención para el fortalecimiento del significado del trabajo y cognición social en docentes. (Universidad Cooperativa de Colombia, INFOTEP HVG, Universidad del Magdalena, Red Iberoamericana de Neurociencia Cognitiva).</p> <p>Creación de valor compartido en empresas del sector turismo en la región Caribe colombiana. (Universidad Cooperativa de Colombia, INFOTEP HVG).</p> <p>Programa salud mental y convivencia escolar en adolescentes escolarizados de instituciones educativas de Santa Marta y Ciénaga: Una estrategia en innovación tecnológica y de apropiación social del conocimiento. (Universidad del Magdalena, INFOTEP HVG).</p> <p>Guandul tecnificado, sostenible y competitivo: una solución para la diversificación del agronegocio colombiano. (CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), CIAT (El Centro Internacional de Agricultura Tropical), UDCA (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales), ASCEXAMAG (Asociación de Campesinos para la Explotación Agropecuaria en el departamento del Magdalena), INFOTEP</p>		N/A

				HVG (Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García), designándose como entidad ejecutora a LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA AGROSAVIA).		
3. Publicación de la Revista Digital con Registro ISSN, producto del Proceso Investigativo de la Institución	Publicar Revista Digital con Registro ISSN, producto del Proceso Investigativo de la Institución	Revista digital	1	<b>AVANCE:</b> 1 Revista digital Convergencia que se publicará en el mes de julio 2022, ISSN: 2711-3906. Volumen para publicar. Enero - Junio. Vol. 2. Núm. 1. (2022)  Al cierre de la convocatoria para publicaciones en Ediciones INFOTEP, se recibió un total de 6 artículos que están en fase de edición, para luego continuar con el proceso editorial.  A Finales del primer periodo académico se publicó las convocatorias de 2022 para recepción de artículos y capítulos de libro.		N/A
4. Adquisición de Softwares como herramientas Tecnológicas para fortalecer el Proceso de Investigación.	Adquirir 2 softwares	N.º de herramientas tecnológicas adquiridas	2	<b>AVANCE: 0</b>  Las Licencias de los Software: SPSS 26, para procesamiento estadístico, Atlas Ti 8, para procesamiento de datos cualitativos y el anti plagio TURNITIN, tienen la licencia vencida, por lo tanto, se incluyeron en el plan de necesidades; se está a la espera de la solicitud.	Solicitud de pago de licencias en proceso.	N/A
5. Organización de Eventos de Investigación.	2 eventos de investigación desarrollados	N.º de eventos desarrollados	2	<b>AVANCE: 2</b>  Se desarrolló la Conferencia y/o Capacitación <b>¿Por qué investigar?</b> A cargo de la Dra. Gregoria Polo. Participaron 40 estudiantes, entre ellos 15 semilleristas de los diferentes programas académicos.  <b>VI Encuentro de Semillero de Investigación</b> , se presentaron 15 propuestas de investigación expuestas por 13 estudiantes semilleristas de las diferentes disciplinas; los proyectos fueron evaluados por 8 docentes investigadores que hicieron las veces de pares evaluadores. Este evento institucional de investigación formativa conto con la asistencia de 77 estudiantes, 14 semilleristas y 14 profesores. Cabe resaltar el acompañamiento durante todo el proceso por parte de los docentes líderes de cada semillero.		
6. Proyectos de Investigación con financiación interna	5 proyectos de investigación financiados por la institución	Número de Proyectos de Investigación financiados a nivel institucional	5	<b>AVANCE:</b> 11 proyectos se inscribieron en la convocatoria interna 2021. Los cuales fueron evaluados por pares externos en la modalidad de doble ciego. En el marco de esta convocatoria se publicará el listado de		

				<p>proyectos aprobados en el segundo período académico. El inicio de los proyectos aprobados está programado para el mes de agosto.</p> <p>Por otro lado, se encuentran en proceso de formulación 5 proyectos de investigación para avalar con recursos de capacidad instalada y como proyectos estratégicos.</p>		
7. Proyectos adjudicados con financiación externa para el desarrollo de actividades de investigación	1 proyectos adjudicados con financiación externa para el desarrollo de Actividades de investigación	Nº de Proyectos adjudicados con financiación externa para el desarrollo de actividades de investigación	1	<p><b>AVANCE: 0</b></p> <p>En el marco de las convocatorias de Minciencias y el Sistema General de Regalías, la Institución participa como aliada en dos (2) proyectos de investigación que se encuentran en fase de evaluación de requisitos por parte de la Secretaría Técnica.</p> <p>Además, la Institución ha participado en otras convocatorias de financiación de proyectos de investigación.</p>		
8. Publicación de artículos en revistas indexadas	2 publicación de artículo en Revista indexada	Nº Publicación de publicaciones en Revistas indexadas	2	<p><b>AVANCE:</b> 3 artículo publicado en revistas indexada a 2022.</p> <p>La investigación científica como efecto diferenciador de los profesionales en las ciencias económicas-sociales. Artículo Editorial. SUMMA. Revista disciplinaria en ciencias económicas y sociales.</p> <p>Gestión comunitaria de instituciones educativas distritales de básica y media: prácticas de inclusión en Santa Marta, Colombia. Revista Venezolana de Gerencia.</p> <p>Inteligencia emocional y compromiso laboral. Revista Venezolana de Gerencia.</p> <p><b>Aceptado</b> Marcha operativa de emprendimientos de sobrevivencia impulsados por FUNDEMICROMAG y aliados. Caso: Migrantes venezolanos y colombianos retornados. Revista SUMMA.</p> <p><b>Otros artículos publicados</b></p> <p>Planeación estratégica en una institución de educación superior desde el enfoque de cuadro de mando integrado. Revista Mundo Financiero.</p> <p>Convergencia entre la investigación social y en ciencias de la salud: Reflexión más allá del área de estudio. Artículo Editorial. Revista Mundo Financiero.</p> <p>Ayudas gubernamentales durante la pandemia de COVID-19 en Colombia: Caso: comercializadoras de productos para el hogar de Sincelejo. Revista Mundo Financiero.</p> <p>Gestión de operaciones</p>	Tiempo de respuesta de las revistas	Programar más publicaciones para el próximo periodo

				<p>durante la emergencia sanitaria de COVID-19 en la empresa Ferro Eléctricos el Buen Maestro de la ciudad de Sincelejo. Revista Mundo Financiero.</p> <p>Escenarios posibles y praxis de liderazgo educativo dialógico en la transición de las organizaciones escolares hacia comunidades de aprendizaje. Revista Boletín Redipe.</p>		
9. Publicación de capítulos de Libro resultado de Investigación Científica.	2 publicación de capítulo de Libro	Nº Publicación de Capítulos de Libro resultados de investigación	2	<p><b>AVANCE:</b> 2</p> <p>Determinants of the Internationalisation Process of Colombian Firms.</p> <p>Buen vivir, calidad de vida e identidad cultural. Caso: Tasajera, corregimiento de Pueblo Viejo, Magdalena – Colombia.</p> <p>Adicionalmente, se encuentran en proceso de evaluación varios capítulos de libro de investigadores de la Institución.</p>		
10. Registrar nuevos Grupos de Investigación en Minciencias	1 grupo nuevo de investigación registrado en Minciencias.	Nº Grupo de Investigación registrado en Minciencias	1	<p>4 grupos de investigación avalados para la convocatoria de Minciencias</p> <p>Grupo de Investigación Gestión Administrativa y TIC (Categoría C)</p> <p>Grupo de Investigación Interdisciplinar – GRUPINS (Categoría B)</p> <p>Grupo de Investigación en Gestión de las Organizaciones (Categoría A)</p> <p>Grupo de Investigación Gestión Empresarial y Competitividad (Categoría C)</p> <p>Existen dos grupos nuevos que se conformaron recientemente:</p> <p>Grupo de Investigación en Gestión de las Organizaciones y Contextos Educativos.</p> <p>Grupo de Investigación en Producción Agropecuaria Sostenible y Agronegocios. Y se están adelantando procesos para vincularse a grupos de investigación de otras instituciones de educación superior.</p>		
11. Promover la Producción Científica y actividad investigadora en los docentes de los grupos de investigación.	4 productos científicos: En tecnología e Innovación, Apropiación Social del Conocimiento y Formación del Capital Humano.	Nº de Productos científicos y actividad investigadora en los docentes de los grupos de investigación	4	<p><b>AVANCE:</b> 40</p> <p>5 participaciones en eventos académicos, 1 concepto técnico, 1 norma, 1 participación ciudadana, 5 direcciones y/o codirecciones de trabajos de grado de maestría en proceso, 13 direcciones y/o codirecciones de trabajos de grado de pregrado en proceso, 15 registros de signos distintivos en proceso.</p>		
12. Incentivos aplicados producción científica de acuerdo con la disponibilidad presupuestal	100 % de incentivos aplicados de acuerdo los productos contemplados en la política y a la disponibilidad presupuestal.	Nº de incentivos aplicados de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la institución/Productos contemplados por política de incentivos) *100	100%	<p><b>AVANCE:</b> 60%</p> <p>Borrador de la Convocatoria para la asignación de incentivos a docentes por producción científica.</p>		
13. Participación de estudiantes de Semilleros de Investigación en eventos	Nº de estudiantes participantes en eventos.	Población estudiantil participante en eventos	4%	<p><b>AVANCE:</b> 25%</p> <p>VI Encuentro de Semillero de Investigación, participaron 17 estudiantes como autores de los</p>		

				proyectos presentados en esta convocatoria, 13 de ellos en calidad de ponentes.		
14. Participación de docentes en eventos académicos y/o científicos	Nº de docentes participantes en eventos	Población docente participante en eventos.	4%	<b>AVANCE:</b> 21% Los docentes han participado en los siguientes eventos: I Congreso Internacional de Investigación en Estudios Sociales, Subjetividad, Interculturalidad y Desarrollo Local. XVII Congreso Internacional sobre el Enfoque Basado en Competencias CIEBC2022. II Congreso Internacional de Investigación en Turismo 2022. Primera Jornada de Atención Integral a la Primera Infancia- IES INFOTEP SAI		
Creación y Dotación de Nuevos Laboratorios	2	Número de laboratorios crear y/o dotados /Número de laboratorios a crear y/o dotar)*100	75%	Se encuentra el Laboratorio de la Granja Experimental, el cual deberá estar concluido durante el segundo semestre del 2022, así mismo el laboratorio de Primera Infancia, para el cual ya existe la dotación adquirida en el semestre anterior y está en proceso la adecuación física dentro de la estructura de la IES.		
Desarrollar el plan de mantenimiento de la infraestructura física de la institución	Intervenir el 100% de las áreas que requieran mantenimiento preventivo o correctivo (mampostería, pintura, redes)	(Número de áreas intervenidas/ número de áreas diagnosticadas con requerimiento de mantenimiento)*100	50%	Por 649 millones para mantenimiento, madera cubiertas pisos consultar en Secop. obras de remodelación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de las sedes académica y administrativa de la IES INFOTEP del municipio de Ciénaga Magdalena	Se encuentra en proceso de licitación.	
Desarrollar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica (equipos, redes y conectividad) de la institución	Intervenir el 100% los equipos y redes que requieran mantenimiento o reemplazo	(Número de equipos y/o redes intervenidos/ número de equipos y/o redes diagnosticadas con requerimiento de mantenimiento)*100	50%	En proceso de contratación el mantenimiento de infraestructura tecnológica (diagnóstico y mantenimiento preventivo)	Existen muchos equipos que contablemente se encuentran depreciados al cumplir su vida útil	
Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la institución	Intervenir el 100% aires acondicionados del área administrativa, académica y extensión que requieran mantenimiento	(Número de aires acondicionados intervenidos/ número de aires acondicionado diagnosticadas con requerimiento de mantenimiento)*100	50%	En proceso de contratación para el segundo semestre.	Limitaciones asociadas a ley de garantías	
Realizar de auditorías de Control interno al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Realizar una auditoria anual	Informe de auditoria	0%	Actividad programada para el segundo semestre		
Ejecutar planes de mejoramiento MIPG	100%	(Número de actividades dentro del plan de acción MIPG realizadas/ número de actividades del plan de acción MIPG programadas)*100	50%	Se dio en el mes de mayo los resultados de MIPG, los cuales fueron socializados y se elabora el plan de acción a realizar a partir del segundo semestre de 2022		
Diseño Técnico de un Campus Académico para la IES INFOTEP	100%	Documentos técnicos para el diseño de un campus académico, elaborados.	100%	Se cuenta con los diseños técnicos del campus. fueron entregados en su totalidad.		
Construcción y adecuación de un campus académico para la IES INFOTEP (Etapa I)	100%	(Número de espacios construidos o adecuados para el nuevo campus académico Etapa I/ Número de espacios a construir y adecuar para el	85%	La primera fase del campus se encuentra avanzada y se espera su entrega en el segundo semestre de la presente vigencia. Se suscribió contrato por valor de 1.665 millones de pesos	Se presentaron dificultades derivadas de la escases de materiales de construcción como resultado de las crisis post pandemia a nivel	

		nuevo campus académico Etapa I)*100			mundial	
Sostener el proceso anual de Rendición de cuentas	100%	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas/Actividades de la estrategia de rendición de cuentas programadas * 100	100%	El 10 de junio se desarrolló la audiencia de Rendición de Cuentas con participación activa de la ciudadanía en general		
Implementar los protocolos y procedimientos de atención al ciudadano	protocolos y procedimientos implementados	Listado de asistencia de socialización de protocolos de atención al ciudadano	50%	Ya se encuentra elaborado, se someterá a la aprobación del CIGD para su implementación y socialización en el segundo semestre del 2022		
Afianzar la marca institucional IESINFOTEP HVG	Generar sentido de pertenencia en torno a la marca IES INFOTEP HVG, en la búsqueda de un mayor respaldo y compromiso, tanto interno como externo.	Actualización de la marca institucional con los diseños y colores aprobados	50%	Se llevaron a cabo actividades de socialización y ejercicios de posibles denominaciones de cara a la redefinición institucional		
Diseñar e implementar Plan de Renovación de Equipos de Cómputo que sirvan de soporte a las labores misionales y funciones administrativas	100%	(Número de equipos provistos/número de equipos requeridos)*100	50%	se procederá durante el segundo semestre a la renovación y o repotenciación de equipos, se encuentra en proceso de contratación	Sujeto a contratación de acuerdo con oferta	
Ejecutar Plan Anual de infraestructura física	100%	Número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas)*100	50%	Licitación en proceso. Se encuentra en Secop por valor de 600 millones		
Ejecución del Plan de Participación ciudadana	100%	Número de actividades de participación ciudadana realizadas	100%	Fue elaborado durante el primer semestre. Se encuentra publicado en la página	Ninguna	Realizar actividades de cercanía con la comunidad
Ejecutar planes de mejoramiento MIPG	100%	(Número de actividades dentro del plan de acción MIPG realizadas/ número de actividades del plan de acción MIPG programadas)*100	50%	Una vez se conocieron los resultados se adelantan las reuniones pertinentes para empezar este segundo semestre con la ejecución del Plan de mejoramiento	Este indicador debe concluir en la vigencia siguiente lo cual podría dificultar su valoración	Metas a corto plazo
Sostenimiento del proceso anual de Rendición de cuentas	100%	Rendición de cuentas anual realizada	100%	se desarrolló la audiencia de rendición de cuentas durante el mes de Junio, y se mantiene la política de transparencia y acceso a la información pública	Ninguna	Insistir en las actividades que involucren diferentes actores social y generar sentido de pertenencia

  
**FELIX ALGARIN MALDONADO**  
 Profesional Universitario Planeación